

# Realizační plán VZ

## I.část

obec	počet účastníků	kurz	akreditace	počet dní	číslo kurzu	9_2012	10_2012	11_2012	12_2012	1_2013	2_2013	3_2013
Ústecký kraj	9	Kurz komunitního plánování	MV	6	3			6.-7.11.2012	4.12.2012		4.2.2013	
Ústecký kraj	9	Zapojování uživatelů a veřejnosti do procesu komunitního plánování	MV	2	7					8.-9.1.2013		
Ústecký kraj	9	Veřejná setkání – oslovení, organizace, moderování	MV	1	10			21.11.2012				
Ústecký kraj	9	Vedení jednání, facilitace	MV	1	4			20.11.2012				
Ústecký kraj	9	Komunikace a vedení jednání	MV	1	5						20.2.2013	
Děčín	7	Práce s daty v procesu komunitního plánování	NE	1	8						12.2.2013	
Děčín	8	Zapojování uživatelů a veřejnosti do procesu komunitního plánování	MV	1	7					15.1.2013		
Děčín	5	Komunikace a vedení jednání	MV	1	5		31.10.2012					
Děčín	5	Zjišťování potřeb, základy kvalitativního výzkumu	NE	1	7				5.12.2012			
Šluknovský v.	15	Kurz komunitního plánování - začátečníci	MV	2	1		29.-30.10.2012					
Šluknovský v.	10	Kurz komunitního plánování - pokročilí	MV	2	2			27.-28.11.2012				
Šluknovský v.	10	Komunikace a vedení jednání	MV	1	5			14.11.2012				
Šluknovský v.	12	Zapojování uživatelů a veřejnosti do procesu komunitního plánování	MV	1	7					29.1.2013		
Šluknovský v.	15	Vedení jednání, facilitace	MV	1	4					9.1.2013		

### Legenda označení lektorů

Ing. Jitka Materová	PhDr. Lenka Krbcová Mašínová	Michal Polesný
---------------------	------------------------------	----------------